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Бровка откоса
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Существующее
ограждение

Дорожный знак
"Движение запрещено"

Дорожный знак 1.25
"Дорожные работы"

Проектное положение
тепловых сетей

Защитное ограждение
котлована по ГОСТ 12.4.059-89

Пешеходный мостик

Защитное ограждение
котлована ФБС блокамиСт. 2

x

x

x

x

Ст. 1

Ст. 5

x

x

x

x

Ст. 4

xx

x

x

Ст. 7

x

x

x

x

Ст. 6

Ст. 10

x

x
x

x

Ст. 9

xx

x

x

Ст. 12

x

x

x

x

Ст. 11

xx

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ст. 3

x
x

x

x

x

x

Ст. 13

x
x

x

x

x

x

Ст. 15

x

x

x

xxx

x

x

Ст. 17

x

x

x

x

Ст. 16

xx

x

x

x

x

x x
x

x

x

xxxx

Ст. 8

7,40

lстр=9,9м,Q=25т

Автокран КС-45717
lстр=30,7м; Q=25т

Биотуалет

1

Въезд/выезд на
стройплощадку

11
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3.2 1.25

Место складирования
песка в отвалах

Пункт охраны
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Бытовой городок

Прокладка сетей в
ж/б канале

Грузовые характеристики крана КС-45717

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ МОЙКИ

КОЛЕС

подключение от существующих

сетей водоснабжения на

строительной площадке

ОЧИСТНАЯ УСТАНОВКА
С НАСОСОМ ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ KARCHER

ПРИЯМОК

Очистная установка мойки колес грузового

автотранспорта предназначена для очистки водой под

высоким давлением от крупных взвешенных частиц

песка, глины, почвы и других загрязнений подобного

характера.

ОГРАЖДЕНИЕ МЕСТ ПРОИЗВОДСТВА

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Стойки

ограждения

Сигнальная

лента

6,00 6,00

1,
2
0

ЭКСПЛИКАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Наименование  ПримечаниеПоз. Кол-во 

1 шт. KARCHER (1 шт. на этап)

2

Временные дороги Уплотненное земляное

4

5

Дорожный знак 3.2 "Ограничение движения" 3 шт.

Щит с реквизитами и схемой движения 1 шт.

8 Дорожный знак 1.25 "Дорожные работы"

Ограждение стройплощадки

1

Пункт мойки колес автотранспорта

3 шт.

3

6

по ГОСТ Р 52290-2004

по ГОСТ Р 52290-2004

550,0 м

НОРМЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЖАРНЫХ ЩИТОВ

КЛАСС ПОЖАРА - А, ТИП ЩИТА ЩП-А

Стенд с противопожарным инвентарем 1 шт. (1 шт. на этап)

покрытие

Бытовой городок:

 Бытовые помещения типа 

  "Универсал" в плане 6х3м 

3 шт.

- гардеробная

- душевая, умывальная

- инвентарные здания административного

  назначения

Кабины биотуалетов 1 шт. Размеры в плане 1,2х1,1 м 

1 шт.

2 шт.
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9
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12
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ОСНОВНАЯ  ПРИМЕНЯЕМАЯ

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Автогудронатор ДС-39К, Асфальтоукладчик Вomag BF800 Гладковальцевый каток Bomag

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

БЕТОННЫЕ РАБОТЫМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Автобетоносмеситель Cifa
V=10,0 м3

V=5,0 м3, Макс. ширина розлива - 4,0 м Q=4,5 т; Q=10,0 тПроизводительность - 800 т/ч,
ширина укладки - до 9,0 м

Трактор, оборудованный гидромолотом
на базе Case, New Holland, Belarus

Автомобильный кран КС-45717
Lстр=30,7м, Q=25т

Площадки складирования 150 м2

ОГРАЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

из труб d=58 мм 
по стойкам
Сетка 100х1001

1 2,50

2,
10

2,50 2,50

   1.  Проект  производства  работ  (ППР ) разработан  на  выполнение  работ  по  модернизации  тепловых  сетей  в зоне

Дягилевской ТЭЦ , участок ул . Бирюзова от 3ТК -20-3 ТК -21

2.  Организация  площадки  строительства , подъездов  к ней  решена  с учетом  границ  земельного  участка  и

дополнительной территории , определяемой из условия безопасного ведения работ .

3.  Количество  бытовок  в спецификации  указано  для  размещения  помещений  для  нужд  рабочего  персонала  при

ведении работ .

4. До начала производства работ необходимо  выполнить  подготовительные  работы на стройплощадке :

-  ограждение  территории  (см . Стройгенплан );

- установку  дорожных  знаков  по  ГОСТ  Р 52290-2004  1.25  "Дорожные  работы ",  3.2  "Ограничение  движения "

перед  каждым  предполагаемым  въездом  на  территорию  стройплощадки  для  информирования  водителей  личных

транспортных средств ;

- установку пункта мойки колес ;

  - приемку траншей и котлованов перед укладкой тепловых сетей .

5.  В качестве  покрытия  временных  дорог  на  территории  строительной  площадки  используется  земляное  полотно

покрытия зоны объекта .

6.  Ограждение  стройплощадки , участков  работ  и рабочих  мест , опасных  зон  выполнить  в соответствии  с

требованиями  ГОСТ 23407-78  и СП  49.13330.2010.  Во  время  производства  погрузочно -разгрузочных  работ  с

нахождением  транспорта  за  основной  территорией  стройплощадки , возникающую  опасную  зону  необходимо  оградить

сигнальными  лентами  и обозначить  соответствующими  знаками , обеспечить  безопасность  проезда  автотранспорта  и

прохода пешеходов .

    7.  На  Стройгенплане  работа  автомобильного  крана  и граница  опасной  зоны  (падения  груза  с крюка  крана )

указана  для  стоянок  №4  и №5.  На  остальных  стоянках  работы  производятся  также , опасные  зоны  образуются

аналогичным образом .

8.  В процессе  производства  работ  должны  соблюдаться  требования  ГОСТ  и СНиП  по  технике  безопасности  в

строительстве , Правил пожарной безопасности , других действующих нормативных документов в строительстве .

9.  На  стройгенплане  показаны  места  складирования  материалов . А также  допускается  монтаж  материалов  и

конструкций осуществлять с "колёс ".

10.  Демонтаж  асфальтобетонного  покрытия  осуществляется  гидромолотом . Демонтаж  бордюрного  камня

осуществляется  погрузочно -экскаваторным  агрегатом  на  базе  трактора  Case,  New  Holland,  Belarus,  оборудованным

гидроударным  инструментом  с последующим  сбором  строительных  отходов  в ковш  и перемещением  в кузов

самосвалов . Вывоз  строительного  мусора  в ходе  демонтажных  работ  производится  самосвалами  типа  КАМАЗ  и MAN  c

рабочим объемом кузова не менее 12,0 м³.

11.  Монтаж  труб  тепловых  сетей  в проектное  положение  осуществляется  при  помощи  автокрана  КС -45717  с

длиной стрелы Lстр =30,7 м и грузоподъемностью Q=25 т.

12.  Перед  устройством   дорожного  покрытия  из  асфальтобетона  выполняется  проливка  битумом  щебеночного

основания  из  автогудронатора  типа  ДС -39 К. Укладка  щебеночного  основания  производится  асфальтоукладчиком

типа  Bomag  BF800.  Прикатка  и уплотнение  асфальтобетонного  слоя  выполняется  двумя  гладковальцовыми  катками

массами 4,5 т и 10,0 т соответственно за 4 - 6 проходок .

ПРИМЕЧАНИЯ
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Щит с реквизитами и транспортной схемой

Пункт мойки колес автотранспорта

1.25

3.2

Дорожный знак 1.25 "Дорожные работы"

Временное ограждение стройплощадки

Существующее ограждение

Въезд/выезд на стройплощадку

x x

Линия ограничения зоны обслуживания крана

Линия ограничения зоны обслуживания крана с поясня-
ющей табличкой о запрещении подъема груза выше 4 м

x x

Стоянки автокрана

Граница разрытия по верху

Временное ограждение мест производства земляных
работ

Направление движения транспорта на стройплощадке

Временные дороги с грунтовым покрытием

Существующее дорожное покрытие

Дорожный знак 3.2 "Движение запрещено"

Стенд с противопожарным инвентарем

Проектное положение трубопровода теплосети

Пешеходный мостик

Временное ограждение блоками ФБС

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Знаки безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001

Площадка складирования

Граница опасной зоны (падения груза с крюка крана )

Дорожный знак
"Движение запрещено"

Дорожный знак 1.25
"Дорожные работы"

3.2 1.25

Дорожный знак
"Движение запрещено"

Дорожный знак 1.25
"Дорожные работы"

3.2 1.25

Места складирования труб
тепловых сетей
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