
Линия распиловки
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Временные инвентарные

металлические стойки

(использовать при ручной

разборке стропил)
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Схема производства работ по демонтажу стропильной кровли

Временное ограждение h=1,10м,

выставленное по всему периметру до

начала разборки кровли
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Разрушение несущих конструкций здания

производить после демонтажа кровли,

стропильной системы, металлоконструкций

(перил, ограждений и навесов)

Направление ведения работ
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Строительный мусор
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1-1

Схема производства работ по сносу строительных конструкций

основного здания с помощью экскаватора ЕК-270
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1-1

Схема производства работ по сносу строительных конструкций

водонапорной башни с помощью экскаватора-разрушителя Hitachi 350
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Разрушение несущих конструкций

водонапорной башни производить после

демонтажа кровли, стропильной системы,

металлоконструкций (перил, ограждений и

навесов)

Установить знаки

безопасности по ГОСТ Р

12.4.026-2001

Экскаватор-разрушитель

Hitachi 350
Экскаватор ЕК-270

оборудованный

гидромолотом
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3-3

Схема производства работ по сносу ленточного фундамента здания
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Строительный мусор

Перекрытие над подвалом

монолитное ж/б сводчатое по

стальным балкам b=0,3м

Перекрытие над 1 этажом

монолитное ж/б  перекрытие

b=0,1м

Перекрытие чердачное

балочное деревянное по стальным

и деревянным балкам

Несущие стены 1 этажа

красный керамический полнотелый

кирпич на сложном растворе

Несущие стены 2 этажа

силикатный кирпич на сложном

растворе
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Экскаватор ЕК-270

Кровельное железо по деревянной

обрешетке

В А

В А

+10,840 

+9,600 

+27,950 

+10,840 

+9,600 

+27,950 

№ док.

Разработ.

Кол.уч.Изм. Лист

Р

Стад.
Подпись Дата

ЛистовЛист

Шевченко

Формат А2

4

Разрезы 1-1, 2-2, 3-3

Директор Петренко
4

Демонтаж зданий

Инженерное бюро
ООО "ФиП . Проект"

Демонтаж обрешётки и стропильной системы ведут после демонтажа кровельного покрытия зданий,

осуществляемого вручную без использования грузоподъёмных механизмов (см. 5-02.16-ППР.ТК-3).

Для разборки стены необходимо пробить в ней вертикальные штрабы с наружной стороны, которые

отсекут сносимую часть от сохраняемой части стены. Штрабят стену ярусами высотой 1,5 - 2 м по мере

разборки стены экскаватором, оборудованным гидромолотом для  сноса зданий. Попадающие в кладке

металлические связи оставляют нетронутыми до окончания рассечки, а потом перед разборкой

перерезают, стену высотой не более 2 м рушат экскаватором без штрабления. Завал из строительного

мусора и погрузку его на автосамосвал осуществляют при помощи экскаватора, оборудованного обратной

лопатой.

Пробивку штраб производят с подмостей или с автогидроподъемника на выносных опорах.

Схемы работ и возникновение опасных зон на стоянках показано на разрезах. Для остальных стоянок

аналогичных работ разрезы не показаны, опасные зоны аналогичны.

Снос фундаментов зданий осуществляют после сноса всех стен.

Снос фундаментов осуществляется экскаватором, оборудованным обратной лопатой. Завал из

строительного мусора и погрузку его на автосамосвал осуществляют при помощи экскаватора,

оборудованного обратной лопатой.

Схемы работ и возникновение опасных зон при сносе фундаментов на стоянках показано на разрезах.

Для остальных стоянок при выполнении аналогичных работ разрезы не показаны, опасные зоны аналогичны

Примечание

08/18-ППР1

Экскаватор-разрушитель

Hitachi 350

Ограждение зоны

производства работ

Ограждение зоны

производства работ

Лечебно-административный корпус с приемным карантинным

отделением ГКУЗ МО "Видновский специализированный дом ребенка"

по адресу: г. Видное, ул. Школьная, 91


