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Автомобильный кран КС-45717К-1
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 1.  Проект производства работ (ППР) разработан на основной период строительно-монтажных работ по

возведению смотровой галереи в целях реализации проектных решений по объекту: "Техническое

перевооружение помещений завода, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. восточный промузел, 21".

2. Проектом предусмотрено возведение смотровой галереи в осях А-Х/39, Ж/39-35 на отм. +7.800

относительно пола цеха. Работы производятся в соответствии со Стройгенпланом на 9 захватках.

3. Работы выполняются в условиях действующего предприятия, технологическая линия работает в

плановом режиме, остановка линии производится только в ночное время.

4. До начала СМР необходимо  выполнить  подготовительные  работы, включающие временное

ограждение участков производства работ и обустройство площадок для складирования материалов и

конструкций на каждой захватке, а также устройство защитных каркасов технологического оборудования

цеха в период производства работ над оборудованием цеха завода на захватках III-IX (Схему устройства

защитного каркаса технологического оборудования см. Лист 2). Перед началом производства бетонных

работ также необходимо выполнить устройство защитно-улавливающего тента для предотвращения

протечек бетона на технологическое оорудование (Схему устройства защитно-улавливающего тента см.

Лист 2). В качестве проездов используется существующие покрытие цеха завода.

5. Организация площадки строительства, подъездов к ней решена с учетом условий безопасного

ведения работ.

6. Ограждение участков работ, опасных зон выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ23407-78 и

СП 49.13330.2010. Возникающую опасную зону необходимо оградить сигнальными лентами и обозначить

соответствующими знаками, обеспечить безопасность проезда автотранспорта цеха и прохода

работников предприятия.

7. Водоснабжение и электроснабжение объекта выполнить от существующих сетей в точках

подключения, предоставляемых заказчиком. Водоснабжение для нужд пожаротушения - использование

существующих пожарных гидрантов и огнетушителей, находящихся в цехе завода.

8. В качестве основного грузоподъёмного механизма на площадке производства работ принимается

автомобильный кран КС-45717К-1 с длиной стрелы lстр.=21,0м и максимальной грузоподъемностью Q=25,0т.

Кран работает согласно своих грузовысотных характеристик с десяти стоянок с визуальным ограничением

зоны поворота стрелы, проноса груза и вылета крюка в соответствии со Стройгенпланом.

9. Для монтажа металлических ферм смотровой галереи в осях Ж/39-35 применяется автомобильный

кран КС-35715 с длиной стрелы lстр.=14,0м и максимальной грузоподъемностью Q=17,0т. Работа крана

представлена в соответсвующей Технологической карте (ТК на монтаж металлоконструкций), входящей в

состав настоящего ППР.

10. На Стройгенплане отражена привязка стоянок автомобильных кранов к осям цеха завода. Стоянки

кранов откорректировать по месту.

11. На Стройгенплане представлена работа автокрана КС-45717К-1 на 3 стоянке. Работа автокрана на

других стоянках производится аналогично, опасные зоны образуются таким же образом.

12. В процессе производства строительно-монтажных работ должны соблюдаться требования ГОСТ и

СНиП по технике безопасности в строительстве, Правил пожарной безопасности, других действующих

нормативных документов в строительстве.

13. Загромождение проездов и выходов, а также подступов к пожарному инвентарю, оборудованию

запрещается.
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