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Башенный кран КБ-403

Q=8,00 т, lстр.=30,00м,

lп.п.=41,00м

Пункт мойки

колес

Место разгрузки

автотранспорта

Ворота распашные

металлические

Ось временной

дороги

Арматурный цех

Сварочный пост

Пункт охраны

Бытовой

городок

Пересечение кабеля

временного электроснабжения

выполнить над воротами на

высоте не менее 3,5 м

Ограждение

стройплощадки

Вышка

прожекторная

Площадка складирования

готовых армоизделий

R
3
0
,0
0

R40,00

Башенный кран КБ-401П

Q=10,00 т, lстр.=40,00м,

lп.п.=25,00м

Максимальный вылет

крюка крана КБ-403

Максимальный вылет

крюка крана КБ-403

на одной стоянке

Максимальный вылет

крюка крана КБ-401П

Максимальный вылет

крюка крана КБ-401П

на одной стоянке

Бадья с бетоном

БН-1,0 м3

Бадья с бетоном

БН-1,0 м3

Временный

электрокабель

Ворота распашные

металлические

Пересечение кабеля

временного электроснабжения

выполнить над воротами на

высоте не менее 3,5 м
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29-06/19-ППР

Жилой комплекс "Есенин", многоквартирный жилой дом №1 со

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (этап №1)

Инженерное бюро
ООО "ФиП. Проект"

Директор Петренко

НОРМЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЖАРНЫХ ЩИТОВ

НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ И ИНВЕНТАРЕМ

КЛАСС ПОЖАРА - А ТИП ЩИТА ЩП-А

Щебень -20 см  

ЭКСПЛИКАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Наименование  Примечание

1

Поз. 

Бытовой городок:

Кол-во 

 Бытовые помещения типа 

  "Универсал" в плане 6,0х3,0 м 

12 шт.

- гардеробная

- душевая

- умывальная

- сушилка и помещение для обогрева рабочих

- инвентарные здания административного

  назначения

2

3 Контейнер для мусора 1 шт.

4 Пункт охраны 1 шт.

5

Пункт мойки колес автотранспорта 1 шт.

6

7

Площадки складирования

Кабины биотуалетов 2 шт. Размеры в плане 1,2х1,1 м 

8

Ворота металлические распашные9

Временные дороги Плиты инвентарные дорожные 

2 шт.

10

Освещение строительной площадки 19 шт. Прожектор ПЗС-35(1-2 на мачте)11 

Знак ограничения скорости 2 шт.12 

Щит с реквизитами и схемой движения 1 шт.13 

Стенд с противопожарным инвентарем 2 шт.14 

Ограждение стройплощадки

Песок h=10 см 

Емкость с водой V=5,0 м3 2 шт. Для пожарных и бытовых нужд 
на время строительства 

6 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

2185 м2

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Стройгенплан разработан на основной период производства работ по возведению монолитного

каркаса объекта: "Жилой комплекс "Есенин", многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными

нежилыми помещениями (этап №1)".

2. До начала работ по возведению монолитного каркаса объекта, необходимо  выполнить

подготовительные  работы на стройплощадке, включающие устройство временных дорог, устройство

пункта мойки колёс автотранспорта, обустройство площадок для складирования материалов и

конструкций, разработку котлована, погружение свай, устройство подбетонки.

3. Организация площадки строительства, подъездов к ней решена с учетом границ земельного

участка и условий безопасного ведения работ.

4. Количество бытовок в спецификации указано для размещения помещений для нужд рабочего

персонала при строительстве проектируемого здания.

5. Ограждение участков работ и рабочих мест, опасных зон выполнить в соответствии с

требованиями ГОСТ23407-78 и СП 49.13330.2010. Во время производства погрузочно-разгрузочных работ с

нахождением транспорта за основной территорией стройплощадки, возникающую опасную зону необходимо

оградить сигнальными лентами и обозначить соответствующими знаками, обеспечить безопасность

проезда автотранспорта и прохода пешеходов.

6. Электроснабжение, водоснабжение - от существующих  инженерных сетей, с точками подключения

по согласованию с владельцами коммуникаций.

7. Бытовой городок обустраивается на территории, отведённой для соответствующих целей, на

основной территории площадки строительства. Временные здания должны быть выполнены из несгораемых

конструкций.

8. В качестве основных грузоподъёмных механизмов на строительной площадке принимаются

башенный кран КБ-403 с длиной стрелы lстр.=30,0м, установленный на подкрановые пути длиной

lп.п.=41,00м и максимальной грузоподъемность 8,0т и башенный кран КБ-401П с длиной стрелы lстр.=40,0м,

установленный на подкрановые пути длиной lп.п.=25,00м и максимальной грузоподъемность 10,0т. Краны

работают согласно своих грузовысотных характеристик. Привязка к зданию и совместная работа

башенных кранов осуществляется в соответствии с ППРк.

9. Работы должны производиться с установкой защитных улавливающих сеток (ЗУС). Устанавливать

ЗУС на монтажных горизонтах начиная с 3-го этажа с шагом каждые 3 этажа.

10. Запрещается транспортировка грузов кранами за границы зон перемещения грузов

(обслуживания кранов), обозначенных на Стройгенплане.

11. С целью уменьшения зон возможного падения грузов перемещаемых кранами, запрещается подъем

грузов выше 1м над уровнем конструкций строящихся зданий.

12. В процессе производства работ по возведению монолитного каркаса объекта должны

соблюдаться требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве, Правил пожарной

безопасности, других действующих нормативных документов в строительстве.

13. Загромождение проездов и выходов, а также подступов к пожарному инвентарю, оборудованию,

гидрантам запрещается.

15 

Арматурный цех 1 шт.

16

2 шт.
Склад материалов холодный
закрытый

Навес из профлистов

Размеры в плане 6,0х3,0 м 

Размеры в плане 6,0х3,0 м 

663 м

Разработ. Шевченко

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

W0вр

Въезд и выезд на стройплощадку

Щит с реквизитами и транспортной 

масс грузов
Стенд со схемами строповок и таблицей

Ограничение максимальной скорости
3.24

x

x

Стенд с противопожарным инвентарем

схемой 

!

1

2

3

4

КГ башенного крана
Место хранения контрольного груза

Место выгрузки бетона

Шкаф электропитания кранаКР

Знаки безопасности ГОСТ Р12.4.026-2001

Временное ограждение стройплощадки

Временные дороги с покрытием  из
дорожных плит

Вышка прожекторная (прожектор ПЗС)

Граница опасной зоны (падения груза с крюка

крана)

Жилой дом №1 (1 этап строительства )

Опасные зоны дорог

Линия ограничения зоны обслуживания крана

Линия ограничения зоны обслуживания крана с поясня-
ющей табличкой о запрещении подъема груза выше 4 м

Линия временной электросети

Граница действия крана

Место складирования опалубки в кассетах

Место складирования арматуры

Пункт мойки колес

Защитная улавливающая сетка (ЗУС),
устанавли- ваемая по контуру здания

Линия предупреждения об ограничении зоны

действия крана

Граница монтажной зоны

(падения груза со здания)

Заземление крана

Ограждение крана

Место складирования опалубки и опалубочного бруса в
палетах

Площадка для смазки опалубки

Направление движения автотранспорта
на стройплощадке

Трансформаторная подстанция

Ось временной дороги

СТРОЙГЕНПЛАН М1:500

Внимание!

Складирование материалов и проезд в опасной зоне

падения грузов со здания допускается в случае

наличия установленных защитных улавливающих

сеток.

Стоянка автомобилей для разгрузки допускается

только вне опасной зоны падения грузов со здания.

При работе машинист крана должен выбирать

безопасный маршрут, но в пределах рабочей зоны

крана.

При перемещении грузов башенными кранами ближе

5,0 м от арматурного цеха рабочие арматурного

цеха должны быть выведены на безопасное

расстояние.

Расчет опасных зон от строящегося здания

Величина опасной зоны от строящегося здания согласно

СП 49.13330.2010 рассчитывается по формуле: Lгр/2+Х,

где Lгр-наибольший габарит падающего груза (щит опалубки

длиной 6,0 м)

    Х-минимальное расстояние отлета груза при падении со

здания (определяется по графику).

Опасная зона при падении с высоты 32,0м: 6,0/2+5,5=8,5м

Опасная зона при падении с высоты 11,0м: 6,0/2+3,5=6,5м

Принимаем величину опасной зоны 8,5м и 6,5м

Расчет опасной зоны при перемещении грузов

башенными кранами на максимальной высоте

Величина опасной зоны согласно СП 49.13330.2010

рассчитывается по формуле 0,5Lгр+Х,

где Lгр-наибольший габарит перемещаемого груза,

    Х-минимальное расстояние отлета при

максимальной высоте падения груза.

Максимальная величина опасной зоны при проносе

грузов на высоте до 32,0м (до 11,0м - офисный центр)

(щит опалубки длиной 6,0м) составит:

0,5х6,0+7,8=10,8м; для офисного центра 0,5х6,0+4,5=7,5м

Принимаем величину опасной зоны 10,8м и 7,5м

Площадка складирования

мелкоштучных материалов

Жилой дом №2 (2 этап строительства )

Бункер-накопитель

для мусора

Емкость для

воды V=5,0 м3
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