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Формат А1

Кол.уч.Изм. Дата№док. ПодписьЛист

Стадия Лист Листов

Р 1 1

Стройгенплан М 1:500

50-12/20-ППР

Многоквартирные жилые дома по адресу:

Рязанская обл., Рязанский район, с. Дядьково

Инженерное бюро
ООО "ФиП. Проект"

Директор Петренко

НОРМЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЖАРНЫХ ЩИТОВ

НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ И ИНВЕНТАРЕМ

КЛАСС ПОЖАРА - А ТИП ЩИТА ЩП-А

ЭКСПЛИКАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Наименование  Примечание

1

Поз. 

Бытовой городок:

Кол-во 

 Бытовые помещения типа 

  "Универсал" в плане 6,0х3,0 м 

12 шт.

- гардеробная

- инвентарные здания административного

  назначения

2

3 Контейнер для мусора 1 шт.

4 Пункт охраны 1 шт.

5

Пункт мойки колес автотранспорта 1 шт.

6

7

Площадки складирования

Кабины биотуалетов 1 шт. Размеры в плане 1,2х1,1 м 

8

Ворота металлические распашные9

Временные дороги Щебень h=10 см 

1 шт.

10

Освещение строительной площадки 8 шт. Прожектор ПЗС-35 (1 на мачте)11 

Знак ограничения скорости 1 шт.12 

Щит с реквизитами и схемой движения 1 шт.13 

Стенд с противопожарным инвентарем 2 шт.14 

Ограждение стройплощадки

Песок h=10 см 

10 шт.

2 шт.

535 м2

15 

Арматурный цех 1 шт.

2 шт.Склад материалов холодный
закрытый

Навес из профлистов

Размеры в плане 6,0х3,0 м 

Размеры в плане 2,5х2,5 м 

402 м

Разработ. Шевченко
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Плиты инвентарные дорожные 
Песок h=10 см 1050 м2

СТРОЙГЕНПЛАН М1:500

ОГРАЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

2400

2
4
0
0

из труб d=58 мм 
проф.лист по стойкам
Металлический

2400

ОГРАЖДЕНИЕ ОПАСНОЙ ЗОНЫ

Стойки

ограждения

Сигнальная

лента

6,00 6,00

1,
2
0

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ МОЙКИ
КОЛЕС

подключение от существующих

сетей водоснабжения на

строительной площадке

ОЧИСТНАЯ УСТАНОВКА
С НАСОСОМ ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ KARCHER

ПРИЯМОК

Очистная установка мойки колес

грузового автотранспорта

предназначена для очистки водой

под высоким давлением от

крупных взвешенных частиц песка,

глины, почвы и других

загрязнений подобного характера.

6,00

1:3
0,02 1:3

Щебень                                            -100мм
Песок -100мм
Насыпь из дренирующего материала (ПГС)
с послойным уплотнением -400мм
Уплотненный грунт основания

0,04

0,03

КОНСТРУКЦИЯ ВРЕМЕННОЙ ДОРОГИ

Величина опасной зоны от строящегося здания согласно СП 49.13330.2010

рассчитывается по формуле Sоп.зоны=Lгр.mах+Х,

где Lгр.mах-наибольший габарит падающего груза (щит опалубки длиной 3,0 м)

    Х-минимальное расстояние отлета груза при падении со здания

(по графику).

Опасная зона при падении с высоты 60,00м: 3,0+6,6=9,6м

Принимаем величину опасной зоны 9,6м

Величина опасной зоны согласно СП 49.13330.2010 рассчитывается по

формуле Sоп.зоны=0,5хLгр.min
+Lгр.mах+Х,

где L
гр.min

 - наименьший габарит перемещаемого груза,

     Lгр.мах - наибольший габарит перемещаемого груза,

    Х - минимальное расстояние отлета при максимальной высоте

падения груза (по графику).

Максимальная величина опасной зоны при проносе грузов на высоте до

60,00м (щит опалубки длиной 3,0м) составит: 0,5х2,0+3,0+9,4=13,4м;

Для уменьшения величины опасной зоны перемещение груза осуществляется

длинной стороной параллельно линии ограничения при помощи гибких оттяжек

из пенькового каната или гибкого троса.

Величина опасной зоны в таком случае рассчитывается по формуле

Sоп.зоны=0,5хLгр.min
+L

гр.min
+Х и составит: 0,5х2,0+2,0+9,4=12,4м;

Принимаем величину опасной зоны 12,4м

при перемещении краном

груза в случае его падения

в случае падения предметов

со здания

МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТЛЕТА ГРУЗА

ГРАФИК МИНИМАЛЬНОГО РАССТОЯНИЯ
ОТЛЕТА ГРУЗА ПРИ ЕГО ПАДЕНИИ

Lгр.min Lгр.max Х

0,5хLгр.min

S опасной зоны
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Уровень земли

Sоп.зоны=0,5хLгр.min
+Lгр.mах+Х ,

Нп =Нкр.-Нгр.пр.-Нгр.

где

Sоп.зоны - расстояние от центра перемещаемого груза до границы

опасной зоны;

L
гр.min

 - наименьший габарит перемещаемого груза;
Lгр.мах - наибольший габарит перемещаемого груза;

Х - минимальное расстояние отлета при максимальной высоте падения

груза (по графику);

Нкр. - максимальная высота подъема крюка крана над уровнем земли;

Нгр.пр. - длина грузозахватных приспособлений;

Нгр. - габарит по высоте перемещаемого груза

РАСЧЕТ ГРАНИЦ ОПАСНЫХ ЗОН В

МЕСТАХ, НАД КОТОРЫМИ ПРОИСХОДИТ

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ КРАНАМИ

Расчет опасной зоны при перемещении грузов

башенным краном на максимальной высоте

Величина опасной зоны при перемещения груза при помощи

оттяжек длинной стороной параллельно линии ограничения

рассчитывается по формуле Sоп.зоны=0,5хLгр.min
+L

гр.min
+Х,

где L
гр.min

 - наименьший габарит перемещаемого груза,

    Х - минимальное расстояние отлета при максимальной

высоте падения груза (по графику).

Максимальная величина опасной зоны при проносе грузов на

площадке складирования до 4,0м (щит опалубки длиной 3,0м)

составит: 0,5х2,0+2,0+2,0=5,0м;

Принимаем величину опасной зоны 5,0м

Расчет опасной зоны при перемещении грузов

башенным краном на площадке складирования

Расчет опасной зоны в случае падения

предметов со зданияР12 "Запрещается загромождать проходы и/или складировать"

Р03 "Проход запрещен"

Р06 "Доступ посторонним запрещен"

W06 "Опасно. Возможно падение груза"

W09 "Внимание. Опасность (прочие опасности)"

W39 "Осторожно. Работает кран!"

W34 "Осторожно. Падающие предметы"

М02 "Работать в защитной каске"

М05 "Работать в защитной обуви"

М07 "Работать в защитной одежде"
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ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ГОСТ Р12.4.026-2015

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Проектируемый1

Наименование
№№
на

плане
Кол-во Примечание

Жилой дом1

Существующая1Распределительно-трансформаторная

подстанция
2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

W0вр

Въезд и выезд на стройплощадку

Щит с реквизитами и транспортной 

масс грузов
Стенд со схемами строповок и таблицей

Ограничение максимальной скорости
3.24

x

x

Стенд с противопожарным инвентарем

схемой 

!

1

2

3

4

КГ башенного крана
Место хранения контрольного груза Место выгрузки бетона

Шкаф электропитания кранаКР

Временные дороги с покрытием  из
дорожных плит

Вышка прожекторная (прожектор ПЗС)

Граница опасной зоны (падения груза с крюка

крана)

Проектируемое здание

Опасные зоны дорог

Линия ограничения зоны обслуживания крана

Линия ограничения зоны обслуживания крана с поясня-
ющей табличкой о запрещении подъема груза выше 4 м

Линия временной электросети

Граница действия крана

Место складирования опалубки в кассетах

Место складирования арматуры

Пункт мойки колес

Линия предупреждения об ограничении зоны

действия крана

Граница монтажной зоны

(падения груза со здания)

Заземление крана

Ограждение крана

Место складирования опалубки и опалубочного бруса в
палетах

Площадка для смазки опалубки

Направление движения автотранспорта
на стройплощадке

Временное ограждение стройплощадки

Место складирования грузозахватных

приспособлений

Ворота металлические распашные

Ось временной дороги Козырек ограждения

Площадка складирования материалов и конструкций

5

2

1

6

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Стройгенплан разработан на основной период строительства объекта: «Многоквартирный жилой дом

№5а в составе Многоквартирных жилых домов по адресу: Рязанская обл., Рязанский район, с. Дядьково».

2. До начала работ по строительству объекта, необходимо  выполнить подготовительные  работы на

стройплощадке, включающие устройство временных дорог, устройство пункта мойки колёс

автотранспорта, обустройство площадок для складирования материалов и конструкций.

3. Организация площадки строительства, подъездов к ней решена с учетом границ земельного участка

и условий безопасного ведения работ.

4. Количество бытовок в спецификации указано для размещения помещений для нужд рабочего

персонала при строительстве проектируемого здания.

5. Ограждение участков работ и рабочих мест, опасных зон выполнить в соответствии с требованиями

ГОСТ23407-78 и СП 49.13330.2010. Во время производства погрузочно-разгрузочных работ с нахождением

транспорта за основной территорией стройплощадки, возникающую опасную зону необходимо оградить

сигнальными лентами и обозначить соответствующими знаками, обеспечить безопасность проезда

автотранспорта и прохода пешеходов.

6. Устройство пешеходных галерей с защитным козырьком необходимо после производства работ

нулевого цикла.

7. Электроснабжение, водоснабжение - от существующих  инженерных сетей, с точками подключения по

согласованию с владельцами коммуникаций.

8. Бытовой городок обустраивается на территории, отведённой для соответствующих целей, на

основной территории площадки строительства. Временные здания должны быть выполнены из несгораемых

конструкций.

  9. В качестве основных грузоподъёмных механизмов на строительной площадке принимаются башенный

кран КБ-403Б с длиной стрелы lстр.=30,0м и максимальной грузоподъемность 8,0т и башенный кран

КБМ-401П с длиной стрелы lстр.=30,0м и максимальной грузоподъемность 10,0т. Краны установлены на

одни подкрановые пути длиной lп.п.=81,25м. Привязка к зданию и совместная работа башенных кранов

осуществляется в соответствии с ППРк. Краны работают согласно своих грузовысотных характеристик.

  10. Работы должны производиться с установкой защитных улавливающих сеток (ЗУС). Устанавливать

ЗУС на монтажных горизонтах начиная с 3-го этажа с шагом каждые 3 этажа.

11. Запрещается транспортировка грузов краном за границы зон перемещения грузов (обслуживания

крана), обозначенных на стройгенплане.

12. С целью уменьшения зон возможного падения грузов перемещаемых кранами, запрещается подъем

грузов выше 1м над уровнем конструкций строящегося здания.

13. В процессе производства строительно-монтажных работ должны соблюдаться требования ГОСТ и

СНиП по технике безопасности в строительстве, Правил пожарной безопасности, других действующих

нормативных документов в строительстве.

14. Загромождение проездов и выходов, а также подступов к пожарному инвентарю, оборудованию,

гидрантам запрещается.

ВНИМАНИЕ!

Стоянка автомобилей для разгрузки допускается только

вне опасной зоны падения грузов со здания.

При работе машинист крана должен выбирать безопасный

маршрут, но в пределах рабочей зоны крана.

При перемещении грузов башенным краном ближе 5,0 м от

арматурного цеха рабочие арматурного   цеха должны

быть выведены на безопасное расстояние.

Арматурный цех

Сварочный пост

Максимальный вылет

крюка крана КБ-403Б

Максимальный вылет

крюка крана КБ-403Б

на одной стоянке

Максимальный вылет

крюка крана КБМ-401П

Максимальный вылет

крюка крана КБМ-401П

на одной стоянке

Кран башенный КБМ-401П

Q=10,00 т, lстр.=30,00м,

lп.п.=81,25м

Место приемки

бетонной смеси

Место разгрузки

автотранспорта

Пункт мойки

колес

Ворота распашные

металлические

Пересечение кабеля

временного электроснабжения

выполнить на высоте не

менее 3,5 м

Бытовой городок

Биотуалет

Пункт охраны

Ограждение

стройплощадки

Вышка

прожекторная

Кран башенный КБ-403Б

Q=8,00 т, lстр.=30,00м,

lп.п.=81,25м

Склад холодный

закрытый

Временное электроснабжение

выполнить изолированным

кабелем в мет. коробе по

ограждению

Временная дорога из

дорожных плит ПАГ-14

Место приемки

бетонной смеси

Разворотная площадка для

автотранспорта

Многоквартирный жилой дом №5а

ул. Большая

КР

Бадья с бетоном

БН-1,50 м3

Бадья с бетоном

БН-1,50 м3

1,00

из труб d=58 мм 
сетка по стойкам
Пластиковая

Вариант 1 Вариант 2

2
4
0
0

Пластиковая сетка по стойкам
Профлист по стойкам
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